



Patrick M. Keefe, Jr., 代理市长

Christopher Ciaramella, 供水与排水代理总监

Nicholas Rystrom, 注册工程师, 里维尔市工程师



2023年水管更换工程 马萨诸塞州里维尔市

项目概况

里维尔市及其工程顾问经研究和查证确定了市里需要改善供水管道基础设施的地区。这项工程将包括拆除和更换本市沿 North Shore Road 和周围街道约 4,850 英尺的老化水管。这项工程还包括更换消防栓、公共侧的供水管道和相关的闸阀。下面的地图提供了这些基础设施更新项目的大致位置。

根据麻州交通部的要求，在 North Shore Road 的施工将在夜间完成，并将对交通产生影响。在施工开始之前，承包商将向受到此项工程影响的居民提供额外的信息传单。



施工地点如下：

- Agawam Street
- Bellevue Avenue
- Calumet Street
- McKinley Street 到 Atwood Street 的路口
- North Shore Road (北向车道)
- Wonderland 站停车场

施工时间表

挖掘工作将于 2024 年 1 月至 4 月和 2024 年 11 月至 2025 年 4 月期间暂停。最后的道路摊铺工作将于 2025 年春季完成，为期 30 天。竣工时间不迟于 6 月 30 日。

年份	月份	项目进展
2023	一月 - 七月	设计
	八月 - 十月	招标
	十一月 - 十二月	施工开始
2024	一月 - 四月	冬季停工
	五月 - 十月	继续施工
	十一月 - 十二月	冬季停工
2025	一月 - 四月	冬季停工
	五月 - 六月	最后的道路摊铺 (具体时间待定)
	八月	项目完工

项目工作的详细位置



问题?



有关此项目的问题，请联系：
Nicholas Rystrom，注册工程师，里维尔市工程师
781-286-8152



Robert O. Button，主管
John T. Doherty, PE，项目总监
Hannah Sullivan, PE，项目工程师